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Préface

Au regard de l’ampleur des travaux à réaliser, qui  
sont concentrés dans l’espace et dans le temps, le projet 
Grand Paris Express ne peut pas ignorer l’impact 
de ses chantiers sur leur environnement. La maîtrise 
des impacts, un des grands enjeux du projet, constitue 
l’un des critères d’acceptation du projet dans son 
ensemble.

Il s’agit d’un défi permanent pour les acteurs en  
charge de la réalisation de ce projet, en particulier  
la Société du Grand Paris, mais aussi ses maîtres 
d’œuvre et les entreprises de travaux. En tant que  
Maître d’Ouvrage de ce projet unique en Europe avec 
près de 300 chantiers d’ici 2030, la SGP adopte une 
posture volontaire et proactive en matière de recherche 
de solutions nouvelles pour limiter autant que possible  
les externalités négatives causées par ses chantiers. 
Cela peut porter sur différents sujets : mobilité autour 
des chantiers, recréation d’activité économique  
au service des acteurs économiques aux abords 
des chantiers, poussières, etc.

En concertation avec les collectivités, les associations  
de riverains et finalement l’ensemble du territoire, 
nombre de solutions et précautions sont d’ores et déjà 
prises à tous les stades du cycle de vie du projet,  

en conformité avec le cadre réglementaire et les 
standards les plus avancés du secteur. Or, la SGP 
souhaite aller plus loin pour explorer de nouvelles 
solutions, ce qui a fait naître le projet « Silence 
Chantier ».

Nous voulons par ce livre blanc contribuer à la réflexion  
sur les nuisances sonores et pensons qu’une démarche 
collective soutenue par la SGP contribuera à faire 
évoluer le secteur des travaux publics. Nous sommes 
convaincus qu’une démarche ouverte, laissant place  
à l’innovation se révélera génératrice de nouvelles 
pratiques sur les chantiers ; des pratiques qui 
amélioreront l’acceptation du chantier dans son 
environnement sans en impacter l’activité et la 
performance.

Je suis reconnaissant à l’ensemble des contributeurs  
de ce livre blanc, et souhaite que la démarche puisse 
continuer de prospérer chez les différents acteurs  
du secteur, aussi bien maîtrises d’ouvrages, que  
maîtres d’œuvres ou entreprises de travaux publics.

Bernard Cathelain
Membre du Directoire
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Introduction
Est-ce de la science-fiction de supposer qu’un jour viendra  

où les chantiers seront silencieux ? Depuis quelques années déjà, plusieurs 
éléments concourent à réduire leur bruit. L’évolution des règlements,  

la prise de conscience des acteurs et les progrès technologiques 
permettent de minorer la nuisance sonore. Toutefois le bruit reste très 

présent, ne serait-ce que parce que l’extension des zones urbaines 
s’accompagne d’une multiplication des chantiers. 

Le projet du Grand Paris Express est concerné par la densification  
des chantiers, signature des grands projets d’infrastructure.  

Cela signifie-t-il qu’il n’échappera pas à ce bruit qui constituerait un mal 
nécessaire ? Après tout, ne faudrait-il pas s’en accommoder puisque,  
in fine, les riverains seront les bénéficiaires de ces aménagements ?

Nous sommes convaincus pour notre part qu’il est possible  
de réaliser des chantiers « Sans Bruit » et ce, dès le Grand Paris.  
C’est ce que le Livre Blanc Silence Chantier entend démontrer,  

en présentant des réflexions stratégiques, esquissant des pistes,  
des méthodes, et en proposant des solutions innovantes, par une  

approche interdisciplinaire. Certaines existent déjà,  
d’autres ne demandent qu’à émerger.

LE BRUIT 

C’est la part du son qui ne contient pas 
d’information utile, masque les alertes, affecte 

la communication sur le chantier, accroît  
les risques, le stress et la fatigue, pour  
le personnel comme pour les riverains.
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1. Les enjeux de la réduction du bruit 
sur chantier

Pour les entreprises de Génie Civil, savoir réduire le bruit des chantiers 
constitue déjà un avantage compétitif auquel les maîtrises d’ouvrage sont 
de plus en plus sensibles. Loin d’être une mode, ce mouvement devrait 
s’amplifier et les exigences pourraient s’accroitre dans les prochaines 
années ; l’acceptabilité des grands chantiers sera à ce prix, les marchés 
aussi.
complémentaire. 
Moins de bruit génère des gains de productivité et donc des économies. 
Certes les solutions ont un coût, mais il faut les considérer comme un 
investissement, d’autant que des aides et des subventions peuvent être 
obtenues. Les maîtrises d’ouvrage, les bureaux d’études et les entreprises 
de construction doivent prendre conscience qu’investir dans les 
procédés de réduction des nuisances sonores générera des plus-values. 
Avec l’avènement des nouvelles technologies, plus intelligentes et plus 
sûres, seront accessibles :

  des systèmes mieux ajustés, 
  des dispositifs asservis et robotisés, 
  des matériaux acoustiques plus performants, 
  des nouvelles méthodes de contrôle du bruit.

S’engager dans les solutions de réduction du bruit sur les chantiers c’est 
être « créateur d’avenir », visionnaire et moteur de la transformation. Le 
projet du Grand Paris Express peut être un phare et jouer un rôle majeur 
et innovant de l’accélération du processus de conversion vers des 
chantiers moins-nuisants, il devrait donner confiance aux investisseurs et 
ainsi alimenter un cercle vertueux.

Une bonne solution rapporte  
de l’argent ou n’entraîne pas  
de coût complémentaire

Incitation + 
obligations 

contraignantes

Confiance
des investisseurs

Investissement 
dans de nouvelles 

solutions

Amélioration
sur les chantiers

C’est en affichant ensemble leur volonté de soutenir les initiatives  
de réduction des bruits de chantiers par des engagements forts, que les 
Maîtres d’Ouvrage, les Maîtres d’Œuvre, les Entreprises de Génie Civil  
et les pouvoirs publics pourront faire pencher la balance et ouvrir la page 
des chantiers moins nuisants.

Réconcilier les riverains 
avec le chantier – en 

rendant ce dernier plus 
acceptable – et en 

conséquence réduire les 
risques d’obstruction

Construire  
sur un support 

différenciant pour 
gagner en compétitivité 

sur le marché international 
de la construction.

Améliorer les 
conditions de travail  
sur les chantiers, le 

quotidien et l’image des 
métiers de la construction 

pour les compagnons.

Avancer dans la  
transition écologique, 

parce que le bruit  
est souvent associé à 

d’autres émissions 
nuisibles, notamment de 
pollution atmosphérique.

Améliorer  
la communication 

orale sur le chantier

Et, qui sait, des chantiers mieux acceptés dans leur 
environnement urbain, ouvriront peut-être la porte  

à de nouveaux projets de construction.

Réduire les risques 
sur et aux abords des 

chantiers, en réduisant  
les bruits masquants  

(voir LBSC : I. B. 2 « Effet 
de masque » .)

Produire moins de bruit c’est :
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4. Objectif du Livre Blanc 
Silence Chantier

Nous nous attachons dans ce Livre Blanc à montrer que les chantiers 
moins bruyants sont non seulement possibles, mais qu’ils sont également 
réalistes dès aujourd’hui, en proposant des solutions innovantes 
permettant de déplacer le point de vue sur les nuisances sonores. 

Pour que ces avantages se concrétisent, il est nécessaire de diversifier  
et de combiner les actions sur plusieurs aspects des projets de 
construction, et sur la propagation sonore qui est abordée entre sources, 
transmission et réception du bruit : via des techniques de construction 
moins bruyantes, des engins électriques silencieux, des batteries 
électriques échangeables et performantes, des matériaux acoustiques 
innovants, de nouvelles générations de systèmes d’alimentation de 
puissance, toutes sortes de silencieux, de boucliers, de barrières 
acoustiques, ainsi que des protections à la réception pour les riverains.

Le Livre Blanc Silence Chantier : un Toolkit 
proposant un panel de solutions au bruit des chantiers. 

Plusieurs méthodes complémentaires sont développées, notamment  
des plans d’actions qui proposent des méthodes de contrôle des 
nuisances sonores : innovations juridiques, modification des DCE pour 
des appels d’offres de marché, surveillance du bruit (monitoring), 
mesures et évaluation des nuisances sonores, électrification des engins, 
communication… sans omettre des solutions physiques déjà existantes, 
d’autres plus innovantes – en cours de développement ou des « design 
concepts » plus prospectifs – et enfin, des techniques plus transversales 
ou non conventionnelles.

2. Un problème mondialisé

La problématique des bruits de chantier en zones urbaines se retrouve 
dans tous les pays du monde et les obligations des chantiers comme les 
tentatives de solutions sont disparates. La France est plutôt en retard sur 
les solutions apportées au bruit des grands chantiers urbains par rapport 
à d’autres pays comme Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, Pays Bas, 
Amérique du nord et Japon entre autres – où les riverains sont plutôt 
mieux protégés… D’un pays à l’autre, y compris en Europe, les contraintes 
et les habitudes de travail sont différentes, même quand les entreprises 
sont les mêmes.

3. À un problème multifactoriel des 
solutions multiples et adaptées

Il arrive même que des compagnies internationales françaises 
n’appliquent pas les mêmes règles de réduction de bruit selon qu’elles 
construisent dans un pays  
ou un autre !

 
Un remède unique ne peut exister pour contrer 

le bruit car problèmes et solutions sont multiples. 

La source sonore peut être en mouvement ou non, transmise directement 
ou pas dans les habitations, par voie solidienne 1 ou voie aérienne, 
produite de jour ou de nuit, l’étendue de sa surface peut être variable, 
ainsi que son intensité, son contenu fréquentiel, sa fréquence 
d’apparition… etc. 

Les solutions pour chaque problème seront différentes à chaque  
fois et chacune d’entre elle qu’une efficacité partielle. Il faudra  
donc combiner les solutions entre elles pour répondre à toutes  
les particularités. C’est par une bonne préparation de chantier  
et une meilleure anticipation des nuisances – permettant de mettre  
des solutions correctives en place le plus tôt possible – que les projets  
de constructions pourront maximiser les effets positifs.

1. Transmission solidienne = via un solide  
(mur, dalle…).
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5. Aspects juridiques

Pour obtenir moins de bruit, il est important de marier incitations  
et obligations. La législation actuelle est peu contraignante et peu 
appliquée. Les abus touchent souvent les plus démunis ; qui n’ont pas  
les moyens ni la force de se défendre. Il convient donc de les protéger. 
Les chantiers assument souvent à la marge leurs engagements en 
matière de bruit et ce sont finalement les Maîtres d’Ouvrages qui portent 
la responsabilité des nuisances produites par les premiers. Il serait 
possible de casser ce cercle vicieux et de le remplacer par un cercle 
vertueux, gagnant gagnant. L’entreprise s’engagerait et rendrait compte 
de ses engagements directement auprès des riverains et le Maître 
d’Ouvrage encadrerait la démarche.

6. Concrétiser et progresser 
sur la durée

Plusieurs actions combinées constituerait une approche constructive  
et efficace dès maintenant et dans les prochaines années :

  Appliquer le même modèle de mesure et d’évaluation pour 
tous les chantiers.

  Encourager la recherche et le développement de solutions ainsi 
que leur mise en application sur les chantiers.

  Échelonner les exigences sur la durée, en réduisant chaque année 
les seuils de bruit autorisés, jusqu’à atteindre la qualité attendue.

  Valoriser les progrès réalisés et pénaliser les abus.
  Encourager les réparations plutôt que les sanctions.

Aujourd’hui si la réduction des bruits n’est pas toujours ni une priorité,
ni une obligation, c’est avant tout dû à la prégnance des objectifs de
coûts et de planning qui doivent être respectés. Toutefois il est possible
de mettre en place des actions efficaces, sans entrer en contradiction
avec ces objectifs.

Le Livre Blanc Silence Chantier entend montrer que réduire le bruit 
n’est ni un problème technique – les produits sont disponibles ou

peuvent l’être facilement – ni un problème de coût, car, in fine, il existe 
solutions moins coûteuses et d’autres pouvant apporter

des économies à moyen terme. C’est donc une question de choix.
Enfin ce Livre Blanc souhaite stimuler l’imagination et les initiatives

de l’ensemble des acteurs du terrain ; les plus à même d’apporter
les solutions les plus réalistes et éclairées.

7. Glossaire des abréviations utilisées 
dans le Livre Blanc Silence Chantier

ACNUSA 
BRH 

CCAP 
CCTP 

CE 
CidB 
CLB 

CNB 
CNRS 
CNSM 

dB 
dB(A) 

DCE 
DGAC 

DnT,A,tr 
EGC 
EXE 

GASEL 
GPE 
HQE 
ICPE 

ICPE-A 
LAeq(22h-7h) 
LAeq(7h-22h) 

LBSC 
Ld ou Lday 

Lden 
Le ou Levening   

Ln ou Lnight 
MOA 
MOE 
NRE 

OACI 
PB 

PEB 
PGS 

PL 
SGP 

SOPRE 
TNSA 

e.g. 
i.e. 

Autorité de Contrôle des Nuisances Aéroportuaires
Brise Roche Hydraulique
Cahier des Clauses Administratives Particulières
Cahier des Charges Techniques et Particulières
Commission Européenne
Centre d’information du Bruit
Contrainte de Limitation de Bruit. Modèle de mesure et de limite à développer  
par des acousticiens (en intensité en durée et horaires, emplacements…). 
Conseil National du Bruit
Centre National de la Recherche Scientifique
Conservatoire National Supérieur de Musique
décibel (unité logarithmique de niveau de pression sonore)
décibel pondéré A (unité normalisée en acoustique de l’environnement)
Dossier de Consultation des Entreprises
Direction Générale de l’Aviation Civile
Isolement acoustique normalisé de façade contre les bruits extérieurs 
Entreprise de Génie Civil
Marché d’exécution
Grille d’Analyse des SEnsibilités Locales
Grand Paris Express
Haute Qualité Environnementale
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
ICPE soumise à Autorisation
Niveau sonore équivalent sur la période nocturne 22h-7h
Niveau sonore équivalent sur la période diurne 7h-22h
Livre Blanc Silence Chantier
Indice sonore européen du jour (période 6h-18h en France)
Indice sonore européen sur 24h « jour-soir-nuit »
Indice sonore européen du soir (période 18h-22h en France)
Indice sonore européen nocturne (période 22h-6h en France)
Maîtrise d’Ouvrage ou Maître d’ouvrage
Maîtrise d’Œuvre ou Maître d’œuvre 
Notice de Respect de l’Environnement
Organisation de l’aviation civile internationale
Point Bruit
Plan d’Exposition au Bruit (aéronefs)
Plan de Gêne Sonore (aéronefs)
Poids-lourds 
Société du Grand Paris
Schéma Organisationnel de Plan de Respect de l’Environnement
Taxe sur les Nuisances Sonores Aéroportuaires
exempli gratia : par exemple
id est : dans le cas présent
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Approche
Silence Chantier

Le Livre Blanc Silence Chantier répond à une demande  
de la Société du Grand Paris. Il est réalisé par un groupement  

de concepteurs indépendants. Les propositions qui y sont présentées  
ont pour finalité d’atténuer les nuisances sonores des chantiers  

du Grand Paris Express, mais son objectif concerne plus largement  
tous les chantiers urbains. Des solutions de réduction du bruit existent.  

Les faire connaître, contribuer à leur mise en œuvre, en imaginer  
et en modéliser de nouvelles, tels sont les objectifs et l’ambition du  
Livre Blanc. Dans un but didactique et ergonomique, nous l’avons  

conçu comme une boîte à outils – un « toolkit » – sous forme de pistes  
de réflexions, de méthodes, d’esquisses et de solutions applicables.

Nos recommandations sont faites dans une approche de design ouvert,  
avec une conception aussi approfondie que possible dans le cadre  
de notre mission. À chaque acteur est donc libre de s’en inspirer s’il le 
souhaite et de s’en saisir pour les développer. Il saura trouver la forme et 
la mise en œuvre répondant au mieux au besoin de chaque contexte. Par 
voie de conséquence, ce travail pourra évoluer dans le temps. Sa base 
pourra s’enrichir de l’expertise et du regard des maîtres d’ouvrage, 
maîtres d’œuvre, entreprises de génie civil, collectivités et riverains, avec 
des ajouts et mises à jour, partielles ou complètes. 

Nous sommes convaincus que le bruit des chantiers n’est pas
une fatalité. Il est possible et avantageux pour tous de le réduire. 

Les pistes de solutions existent et nous vous les présentons. 
De par leur contexte, leur nombre et leur durée, les chantiers 

du Grand Paris offrent l’occasion idéale pour progresser.

1. Des solutions sur mesure 
pour chaque acteur

Les principaux acteurs sont les Maîtres d’Ouvrage, les Maîtres d’Œuvre,  
les Entreprises de Travaux et de Génie Civil, les collectivités et les 
riverains.

Il s’agit de les inciter à progresser ensemble dans la réduction des  
nuisances sonores par : 

  Un travail de sensibilisation. 
  Un ensemble de préconisations et de bonnes pratiques. 
  Des méthodes confirmées. 
  Une documentation sur des solutions fonctionnelles.
  Des techniques et des produits émergents.
  Des idées, des pistes d’innovations, des suggestions 

d’amélioration techniques. 
  Des offres de partenariats. 
  Des (propositions de) dispositifs d’encouragement. 
  Des plans d’action innovants.

Les thèmes et actions proposés ne sont pas exhaustifs. Soulignons  
que c’est essentiellement le problème du bruit qui est traité ici, et non  
celui des vibrations à proprement parler : même si le bruit résulte d’une 
vibration des particules de l’air, les vibrations ne sont abordées que 
partiellement et comme source possible de bruit solidien.

2. Une approche progressive 
sur la durée

La première motivation pour les entreprises participant au projet est 
l’incitation à utiliser des solutions efficaces et pérennes. Elles ont tout  
à y gagner, aussi bien en termes d’image que de contrats à venir  
et d’économie réalisée. Les maîtres d’ouvrages, les collectivités et l’État  
se doivent aussi d’honorer leurs obligations en sanctionnant les abus  
encore trop fréquents.

Les incitations au changement doivent se concevoir dans le temps,  
avec un plan d’action débutant dès aujourd’hui pour progresser dans  
le temps. Dix ans pour réduire les bruits les plus handicapants sur  
les chantiers, c’est réaliste !
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Comment ?

1

Mettre en place des 
solutions techniques

3

Mieux partager la 
responsabilité entre les 
maîtres d’œuvre et les 

entreprises

2

Décliner des méthodes 
alternatives

4

Accompagner la mise  
en œuvre de nouveaux 

matériels, moins 
bruyants

La première étape consistera à :

De manière concomitante des dispositifs de compensation pour les 
riverains et d’ajustements entre les présentes propositions et la réalité du 
terrain doivent être développés.

Les principes abordés pour régler les problèmes sont de : 
  Mieux les anticiper, en planifiant et en modélisant mieux les actions 

bruyantes. 
  Développer et utiliser des méthodes et du matériel de chantier

moins bruyants. 
  Privilégier les solutions à la source aux remèdes symptomatiques. 
  Préférer une approche analytique et créative. 
  Imaginer des solutions non conventionnelles. 
  Documenter, faire la synthèse et une remise à jour des connaissances 

sur le sujet, analyser les spécificités et adapter les solutions au projet 
du Grand Paris Express. 

  Innover par le design, la conception et le développement de nouvelles 
méthodes. 

 
Nous n’avons pas la solution miracle, mais nous avons des pistes

et nous vous les présentons !

Un toolkit fonctionnel à 
conserver a portée de la main

Le Livre Blanc Silence Chantier est conçu comme un outil synthétique, 
à garder sous la main. Un guide pratique facile à lire, conçu comme un 
outil efficace et adapté aux besoins de chacun.

Il comporte :
  Des textes courts et synthétiques, accessibles à tous ; hommes 

et femmes de métiers comme non spécialistes. 
  Des textes plus développés pour comprendre et approfondir certains 

sujets.
  Des visualisations de solutions design et innovantes.
  Des schémas explicatifs et des illustrations.
  Une navigation facile vers les solutions proposées.
  Des références et des liens externes.

Notre approche s’est voulue enrichie : 
  d’une vision de concepteurs non spécialistes proposant des idées, 

des esquisses et des concepts les plus avancés possibles dans  
le cadre de la mission qui nous a été confiée.

  d’une complémentarité des regards pour une mise en forme 
fonctionnelle : acoustique, design, recherche et éducation, 

  d’une approche transversale reliant analyse approfondie, 
innovation expérimentale, création fonctionnelle et expertise  
acoustique.

Une approche design

































































































































































































































































































































































































20 21

III. Méthodes et solutions 
pendant le chantier

III. Méthodes et solutions 
pendant le chantier

C. Solutions innovantes à développer
3  À la réception du bruit � 4. Paravent acoustique

C. Solutions innovantes à développer
3  À la réception du bruit � 4. Paravent acoustique

III. C. 3  4.III. C. 3  4.

Paravent ouvert

Surface isolante

Cadre de maintien et
d’étanchéité acoustique

Pieds en téflon 
ou roulettes

Paravent fermé



22 23

III. Méthodes et solutions 
pendant le chantier

III. Méthodes et solutions 
pendant le chantier

C. Solutions innovantes à développer
3  À la réception du bruit � 5. Radio Chantier

C. Solutions innovantes à développer
3  À la réception du bruit � 5. Radio Chantier

III. C. 3  5.III. C. 3  5.

5. Radio Chantier

Une application récréative de transformation 
musicale des bruits de chantiers en temps réel

Cette application serait ajoutée au kit Riverains. 
Il s’agirait d’une application de réalité augmentée 
audio offrant la possibilité aux riverains de 
modifier en temps réel le bruit extérieur pour  
le transformer en musique à l’intérieur de 
l’habitation. Les bruits du chantier sont captés, 
musicalisés et transformés en éléments d’une 
composition musicale.

 
Si un bruit te gêne, écoute-le.

Cette proposition ne prétend pas réduire les nuisances sonores,  
car elle vient en quelque sorte ajouter du son au bruit existant.  
Plus précisément, elle noie partiellement le bruit dans la musique  
et transforme des bruits en éléments musicaux. Elle vise plutôt  
à modifier le point de vue dans la relation psychologique conflictuelle 
entretenue avec le bruit ; elle permettrait de contribuer à une 
acceptation peut-être plus pacifique de ce bruit. 

Acoustique : effets limités  
et variables.
Économie : coût modéré.
Maturité : système à créer 
et à adapter.
Ergonomie : utilisation 
simple.
Responsabilité : échanges  
et interactivité avec le 
chantier.
Durabilité : système 
reproductible.

ÉVALUATION Acoustique

Ergonomie

Responsabilité

DurabilitéÉconomie

Maturité

Autrement dit, plutôt que de se crisper sur l’agression et se « faire  
du mal », il s’agit de l’accepter et d’en tirer le meilleur parti possible.  
Ce qui n’empêche en aucun cas de lutter contre les cause du bruit,  
au contraire, cela permet de prendre de la distance et d’être plus 
efficace dans l’action, d’apprendre à discerner des bruits, à identifier 
les plus gênants…

Asseyez-vous confortablement avec votre casque sur les oreilles. 
Lancez l’application Radio Chantier, choisissez votre ambiance.  
C’est parti, les bruits du chantier se transforment en une musique 
agréable, modulant au gré des évènements saillants du chantier que 
vous continuez à entendre au loin, en harmonie avec les mouvements 
qui s’y font. Les rotations électriques de la grue à tour se transforment 
en une trame électronique d’accords tenus, accompagnant des jeux  
de percussions doucement modulés par quelques résonances  
de bennes éparses…

L’écoute se fait de préférence sous un casque fermé, pour profiter  
de l’atténuation propre du casque, mais cela fonctionnerait aussi  
en diffusion aérienne dans la pièce.

Il existe déjà des applications fonctionnant sur ces procédés utilisés 
en musique contemporaine live électronique depuis les années 70 1. 
Aujourd’hui ce type d’application est assez facile à réaliser, y compris 
dans un simple navigateur de smartphone.

1. Un exemple intéressant 
pour sa qualité musicale  
est l’App rjdj. 

 http://augment.audio

2. En utilisant par exemple 
les stations de monitoring 
directives de type Méduses.

a. Choix 
d’ambiances/
utilisations

Danser

Travailler

Super Oreille
Perception augmentée des bruits de chantier, 
identification, géolocalisation 2…

Se relaxer Dormir

Partager Jouer
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III. C. 3  5.III. C. 3  5.

  Télécharger l’App pour smartphone ou se connecter 
à Radio Chantier sur le site de la SGP pour utiliser la Webapp.

  Créer son compte, se géolocaliser de manière 
à assigner le micro le plus proche du riverain sur le chantier.

  Lancer le test pour régler le délai  3, le volume…
  Choisir son ambiance.
  Écouter.

La captation de son ne provient pas du micro du smartphone de 
l’utilisateur, mais du microphone du capteur le plus proche sur le site 
de travail 4. 

Le microphone le plus proche serait trouvé par GPS  5 et le script 
communiquerait l’adresse IP du flux audio à l’appareil de l’utilisateur. 
Le flux audio provenant du capteur le plus proche serait acheminé  
via une socket et l’application s’y connecterait automatiquement.

L’application Radio Chantier serait accessible soit sur mobile (App 
téléchargeable) soit sur le site de la SGP rubrique radio Chantier.  
Il serait possible d’écouter indifféremment sur un ordinateur ou un 
smartphone à travers un simple navigateur en utilisant la web  
audio API.

L’App mobile pourrait posséder deux modes :
  Le mode piéton (utilisation micro du smartphone).
  Le mode sédentaire (utilisation des micros du chantier).

D’autres fonctionnalités seraient possibles telles que :
  Des programmes audio spéciaux pour les lieux de travail.
  Possibilité de coupler l’application à l’apprentissage de 

l’identification des bruits et machines de chantiers et à la 
contribution des riverains pour la remontée d’information  
et la signalisation des abus.

  Couplage du système avec la Méduse de Bruitparif ou d’autres 
antennes acoustiques permettant de disposer d’une sorte 
d’équaliseur graphique spatialisé superposé à une vue du chantier, 
afin d’identifier visuellement et en temps réel d’où viennent  
les bruits.

4. La Méduse de Bruitparif, 
permettrait de capter et 
transmettre un flux audio en 
temps réel. Voir LBSC : II. C. 
« La Méduse de Bruitparif ».
5. Pour plus de précision,  
il serait possible de mixer 
les n capteurs les plus 
proches plutôt qu’un seul 
capteur.

3. Réglage restant 
accessible sur l’App 
permettant d’ajuster le 
retard en fonction de  
la distance des sources  
et des capteurs.

b. Processus 
utilisateur

c. Fonctionnement 
technique

Latence
L’équilibre latence / retard dû à la distance serait réduit au minimum 
en captant le bruit près de la source ou entre la source et le récepteur. 
Un retard de moins de 100ms entre l’évènement réel et son 
interprétation musicale est souhaitable pour fusionner le mieux 
possible les bruits du chantier avec les évènements musicaux.

Traitements sonores
  Effets simples : délais et échos, transposition, harmonisation, 

réverbération, looper.
  Détection et interprétation d’événements saillants déclenchant 

des changements de réglages d’effets, en fonction de descripteurs 
audio sélectionnés (saillance, pitch, spectral centroid, noisiness…)…
etc.
































































